	            VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI THỰC HIỆN
CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NTM

                                                                     

	LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 3 tháng 9 đến 8 tháng 9 năm 2013 

(Giao các phòng chủ động chuẩn bị nội dung, thành phần, địa điểm

tham mưu cho Lãnh đạo VPĐP chủ trì để thực hiện nhiệm vụ theo lịch này)


	NGÀY/
THỨ
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	ĐỊA ĐIỂM
	CHỦ TRÌ CHUẨN BỊ
	LÃNH ĐẠO CHỦ TRÌ HOẶC THAM DỰ

	02
Thứ 2


	Nghĩ lễ Quốc Khánh 2/9
	
	
	

	
	
	
	
	

	03
Thứ 3
	Chào cờ đầu tháng

Giao ban đầu tuần
	VPĐP
	Phòng HC-TH
	Đ/c Oánh

	
	Kiểm tra Kết quả Tổng điều tra, đánh giá thực hiện 19 TC NTM
	Cơ sở
	Phòng ĐP-NV
	Đ/c Oánh

	
	truyền xây dựng NTM 
	Liên Minh
	VPĐP
	Đ/c Long

	04
Thứ 4
	Đào tạo giảng viên nguồn cho các cán bộ làm công tác XDNTM - TOT (5 ngày)
	
	VPĐP
	Đ/c Oánh

	
	Nghe tổng hợp soát xét các CV về NS VSMT
	VPĐP
	Chi cục Thủy lợi
	Đ/c Oánh

	
	Kiểm tra Kết quả Tổng điều tra, đánh giá thực hiện 19 TC NTM
	Cơ sở
	Phòng ĐP-NV
	Đ/c Oánh

	
	Tuyên truyền xây dựng NTM
	xã Hương Giang - Hương Khê
	VPĐP
	Đ/c Long

	05
Thứ 5
	Kiểm tra XD khu dân cư mẫu
	Cở sở
	Phòng NVĐP
	Đ/c Oánh

	
	Kiểm tra Kết quả Tổng điều tra, đánh giá thực hiện 19 TC NTM
	Cơ sở
	Phòng ĐP-NV
	Đ/c Oánh

	
	Tuyên truyền xây dựng NTM
	Xã Thạch Kênh - Thạch Hà
	VPĐP
	Đ/c Long

	06
Thứ 6
	Kiểm tra Kết quả Tổng điều tra, đánh giá thực hiện 19 TC NTM
	Cơ sở
	Phòng ĐP-NV
	Đ/c Oánh

	
	Tuyên truyền xây dựng NTM
	
	VPĐP
	Đ/c Long

	07
Thứ 7
	- Kiểm tra mô hình trong xây dựng NTM
	Huyện Kỳ Anh
	
	Lãnh đạo VPĐP

	08
CN
	- NGHỈ
	
	
	


