

Số: 48 /TL-KT

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO NHANH

Kết quả thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương nội đồng do xã quản lý theo cơ chế hỗ trợ xi măng năm 2014 đến ngày 02/4/2014

Thực hiện Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 18/2/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Kế hoạch làm đường giao thông nông thôn và Kế hoạch kiên cố hóa kênh mương nội đồng do xã quản lý năm 2014 trên địa bàn tỉnh, Chi cục Thủy lợi tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện đến ngày 02/4/2014 như sau:

1. Những nội dung Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai:

- Sở đã ban hành Văn bản số 1030/SNN-TL ngày 26/3/2014 hướng dẫn kỹ thuật kiên cố hóa kênh mương nội đồng do xã quản lý năm 2014 gửi các địa phương thực hiện.

- Tổ chức tập huấn hướng dẫn cho các xã thuộc huyện Đức Thọ (vào ngày 28/2/2014) và huyện Lộc Hà (dự kiến vào ngày 10/4/2014) về phân cấp quản lý công trình, xác định vị trí công đầu kênh, cấp bù thủy lợi phí và lập hồ sơ kỹ thuật - dự toán kiên cố hóa kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng.

2. Kết quả thực hiện của các địa phương:

- Hiện tại các huyện đang thực hiện phân bổ chỉ tiêu và ký hợp đồng với các đơn vị cung ứng xi măng, cụ thể:

+ UBND các huyện: Kỳ Anh; Thạch Hà; TP Hà Tĩnh; Can Lộc; Lộc Hà; Đức Thọ; Hương Khê; Hương Sơn; Vũ Quang đã có quyết định phân bổ chỉ tiêu xây dựng kênh mương cho các xã.

+ Các huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Vũ Quang, Hương Khê, Hương Sơn đang thực hiện ký hợp với đơn vị cung ứng xi măng.

- Các địa phương đang chỉ đạo các xã lập hồ sơ thiết kế dự toán, khi hồ sơ được phê duyệt mới nhận xi măng và tổ chức thi công. / Done

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Giám đốc, PGĐ Sở phụ trách TL; | (b/c)
- Văn phòng điều phối NTM tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT.

CHI CỤC TRƯỞNG



Ngô Đức Hợi