

Số 364/BC-VPĐP

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 10 năm 2015

## BÁO CÁO TUẦN

### Tổng hợp kết quả thực hiện tại các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2015 (từ ngày 24/10/2015 đến ngày 30/10/2015)

Thực hiện chế độ báo cáo tuần theo quy định của UBND tỉnh đối với các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2015, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện từ ngày 24/10/2015 đến 30/10/2015, như sau:

#### 1. Kết quả thực hiện tiêu chí.

\* Các xã có tiêu chí tăng trong tuần, gồm:

- Tăng thêm 1 tiêu chí, 4 xã: Trung Lễ (Giao thông), Ích Hậu (Giao thông), Đức Lạng (Giao thông), Kỳ Thu (Hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh).

- Tăng thêm 2 tiêu chí: xã Xuân Thành (Cơ sở VCVH và Môi trường).

- 23 xã còn lại không có tiêu chí đạt chuẩn tăng thêm.

\* Số tiêu chí đạt chuẩn tại các xã đến ngày 30/10/2015.

- Đạt 17 tiêu chí, 1 xã: Quang Lộc.

- Đạt 16 tiêu chí, 3 xã: Phù Việt, Kỳ Thu và Xuân Thành.

- Đạt 15 tiêu chí, 1 xã: Ân Phú

- Đạt 14 tiêu chí, 9 xã: Sơn Bằng, Xuân Phổ, Kỳ Đồng, Đức Lĩnh, Sơn Phú, Cẩm Lạc, Cẩm Yên, Ích Hậu và Đức Lạng.

- Đạt 13 tiêu chí, 3 xã, gồm: Thái Yên, Trung Lễ và Thạch Bình.

- Đạt 12 tiêu chí, 3 xã: Kỳ Bắc, Sơn Tây và Phúc Trạch.

- Đạt 11 tiêu chí, 7 xã: Cẩm Nam, Cẩm Quang, Đức Thủy, Phú Phong, Thạch Văn, Thường Nga và Tiên Lộc.

- Đạt 10 tiêu chí, 1 xã, gồm: Tượng Sơn.

\* Số Tiêu chí đã hoàn thành 28/28 xã: 04 (Quy hoạch, Hộ nghèo, Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên và Giáo dục).

\* Một số Tiêu chí nhiều xã chưa đạt chuẩn: Thu nhập 2/28 đạt, Cơ sở vật chất văn hóa 5/28 đạt, Môi trường 8/28 xã đạt,

(Chi tiết có biểu 1 tổng hợp các tiêu chí kèm theo)

#### 2. Đánh giá chung.

2.1. Nhận xét về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp huyện.

Trong tuần các huyện, thành phố đều có cử các đoàn công tác về làm việc tại 28 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2015; trong đó, các xã Tiên Lộc, Thường Nga,

Phúc Trạch, Sơn Tây, Phù Việt, Thạch Văn, Tượng Sơn, Thái Yên và Cẩm Nam (9 xã) có Bí thư huyện ủy hoặc Chủ tịch UBND huyện về xã kiểm tra, làm việc.

*( Chi tiết có biểu số 3 kèm theo)*

## 2.2. Nhận xét đối với từng nhóm xã.

- Nhóm 5 xã có chuyển biến khá, có khối lượng tăng thêm lớn nhất, gồm: Xuân Thành, Phú Phong, Sơn Tây, Cẩm Quang và Tiến Lộc.

- Nhóm 5 xã ít có chuyển biến, khối lượng tăng thêm không đáng kể gồm: Kỳ Bắc, Ân Phú, Quang Lộc, Kỳ Đông, Cẩm Lạc.

*(Có Biểu 2 tổng hợp nội dung, khối lượng tại các xã kèm theo)*

## 2.3. Nhận xét, đánh giá theo nhóm tiêu chí:

- 5 tiêu chí có nhiều chuyển biến tốt, gồm: Giao thông, Thủy lợi, Cơ sở vật chất văn hóa, Y tế, Môi trường.

- 5 tiêu chí có ít chuyển biến gồm: Thu nhập, Điện, Hình thức TCSX, Trường học và Khu dân cư NTM kiểu mẫu.

## 2.4. Về hoạt động đỡ đầu, tài trợ.

Trong tuần, có 3 đơn vị về xã làm việc, gồm:

- Tại xã Sơn Phú: 100 cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục giúp địa phương giải tỏa hành lang, đào vét muong rãnh, chỉnh trang đường làng ngõ xóm và giúp dân chỉnh trang vườn hộ.

- Tại xã Thạch Việt: Hơn 80 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh đã về giúp xã Phù Việt phát quang 5km đường trục chính và nhiều hoạt động tích cực khác.

- Tại xã Trung Lễ: Ngày 23/10/2015, Sở Xây dựng phối hợp với một số sở, ngành về làm việc giúp xã rà soát, đánh giá các tiêu chí NTM tại xã.

## **3. Những khó khăn, vướng mắc nhất tại một số xã, đề nghị các ngành, địa phương quan tâm giúp đỡ, giải quyết.**

- Tiêu chí Giao thông: Một số xã chưa hoàn thành đường trục xã như xã Kỳ Bắc còn 2,45km, xã Sơn Tây còn 2,5km, xã Sơn Bằng còn 2,30km, xã Thường Nga còn 1,30km, xã Cẩm Quang còn 1,758km và xã Cẩm Lạc còn 1,30km. Trong đó, các xã Kỳ Bắc và Sơn Tây tiến độ thi công rất chậm, xã Cẩm Quang chưa hoàn thành hồ sơ dự án, xã Cẩm Lạc chưa khởi công công trình nên khó hoàn thành trong năm nay. Đề nghị các địa phương đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành tiêu chí; Sở GTVT có giải pháp giúp các địa phương hoàn thành tiêu chí giao thông.

- Tiêu chí Điện: Các xã Phúc Trạch, Phú Phong, Thạch Văn và Thường Nga đang còn khối lượng lớn chưa hoàn thành. Xã Phúc Trạch còn 01 trạm biến áp tại đồi 704, xã Phú Phong cần xây dựng 106 cột và 5.160m đường dây, xã Thạch Văn cần nâng cấp lưới điện ở thôn Đông Văn, xã Thường Nga cần thay thế cột và 13,8km đường dây. Đề nghị Công ty Điện lực Hà Tĩnh đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, giúp các xã hoàn thành tiêu chí điện.



- Tiêu chí Trường học: Trường Mầm non có 3 xã hiện nay là chưa hoàn thành, gồm: Xã Trung Lễ đang thi công dỡ dang tầng 1, xã Thái Yên mới khởi công xây dựng và xã Phúc Trạch chưa hoàn thành hồ sơ xây dựng. Việc hoàn thành trường Mầm non của các xã trên trong năm 2015 là rất khó thực hiện. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra và có giải pháp giúp các xã hoàn thành tiêu chí Trường học.

- Tiêu chí Môi trường: Nguồn nước của một số xã có chất lượng thấp, kết quả đánh giá mẫu nước xã Cẩm Yên chỉ có 2/7 mẫu đạt, Trung Lễ 2/7 mẫu đạt, Đức Thủy 3/7 mẫu đạt quy chuẩn Quốc gia; đề nghị cấp trên hỗ trợ trang bị các thiết bị lọc nước đảm bảo chất lượng cho người dân.

- Tiến độ xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu tại các xã còn quá chậm so với yêu cầu, hiện tại các thôn mẫu mức độ đạt chuẩn còn thấp, các thôn còn lại hầu hết chưa xây dựng Phương án - Dự toán. Đề nghị UBND, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Trên đây là Kết quả thực hiện tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 từ ngày 24/10/2015 đến ngày 30/10/2015 và những khó khăn vướng mắc nhất tại một số xã, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổng hợp và kính báo cáo UBND tỉnh. *B, TX*

**Nơi nhận:**

- Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh (b/cáo);
- TT BCĐ xây dựng NTM tỉnh (b/cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/cáo);
- Chánh, các Phó Chánh Văn phòng NTM tỉnh;
- BCĐ, UBND, VPĐP NTM các huyện, TP, TX;
- 28 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2015;
- Các đơn vị đỡ đầu, tài trợ;
- Các Sở, ngành được giao phụ trách các tiêu chí;
- Các đơn vị cử CB biệt phái;
- Lưu: VT, NVĐP.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



*Ngô Đình Long*  
**Ngô Đình Long**








**Biểu 3: CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO**  
**( Bí thư, Chủ tịch UBND cấp huyện từ ngày 23/10/2015 đến ngày 30/10/2015)**

T	Chức danh	Ngày, tháng	Địa bàn kiểm tra, làm việc	Nội dung kiểm tra, làm việc
	<b>Huyện Thạch Hà</b>			
	Bùi Xuân Thập (Bí thư)	24/10/2015	Phù Việt	Kiểm tra, chỉ đạo công tác ngày về cơ sở
	Trần Việt Hà (Chủ tịch)	24/10/2015		Kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
	Trần Việt Hà (Chủ tịch)	23/10/2015	Tượng Sơn	Kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải ngân, tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM
	Bùi Xuân Thập (Bí thư)	26/10/2015		Làm việc với lãnh đạo UBND xã đôn đốc tiến độ thực hiện các tiêu chí
	Trần Việt Hà (Chủ tịch)	23/10/2015	Thạch Văn	Kiểm tra công tác xây dựng NTM trên địa bàn
	<b>Huyện Hương Khê</b>			
	Đình Hữu Tân (Bí thư)			
	Lê Ngọc Huấn (Chủ tịch)	23/10/2015	Phúc Trạch	Kiểm tra, rà soát kết quả thực hiện các tiêu chí, giao nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
	<b>Huyện Hương Sơn</b>			
	Võ Văn Phúc (Chủ tịch)	2/10/2015		Kiểm tra xây dựng NTM tại xã.
	Nguyễn Quốc Lập (Bí thư)	26/10/2015	Sơn Tây	Kiểm tra tiến độ xây dựng các tiêu chí còn lại và tiến độ xây dựng các công trình.
	<b>Huyện Can Lộc</b>			
	Võ Hồng Hải (Bí thư)	23/10/2015	Tiến Lộc	Kiểm tra tiến độ xây dựng NTM.
	Võ Hữu Hào (Chủ tịch)	28/10/2015		Kiểm tra tiến độ xây dựng đường trục thôn Hồng Quang và Vĩnh Phong
	Võ Hữu Hào (Chủ tịch)	23/10/2015	Thường Nga	Kiểm tra tiến độ xây dựng NTM và các công trình.
	<b>Huyện Đức Thọ</b>			
	Nguyễn Văn Việt (Chủ tịch)	29/10/2015	Thái Yên	Kiểm tra tiến độ xây dựng các công trình và chỉ đạo một số nội dung để đẩy nhanh
	<b>Huyện Cẩm Xuyên</b>			
	Đặng Quốc Cường (Bí thư)	26/10/2015	Cẩm Nam	Kiểm tra kết quả xây dựng NTM trên địa bàn xã



*(Handwritten signature)*