

Số: **712** /TB-UBND

Hà Tĩnh, ngày **10** tháng 12 năm 2015

### **THÔNG BÁO**

**Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp  
nghe báo cáo thẩm định kết quả thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn  
mới tại các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2015**

Ngày 09/12/2015, đồng chí Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo thẩm định kết quả thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, cùng chủ trì có đồng chí Từ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh. Tham dự có: Các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh, Đoàn Thẩm định liên ngành theo Quyết định số 4584/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 của UBND tỉnh, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh. Sau khi nghe Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT - Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh báo cáo kết quả thẩm định việc thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Thời gian qua Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã đạt được các kết quả khá toàn diện, rõ nét, được Trung ương đánh giá cao và khen thưởng; phong trào xây dựng nông thôn mới đã đi vào chiều sâu và ngày càng lan tỏa sâu rộng, tạo được phong trào mạnh mẽ trong cả Hệ thống chính trị và toàn thể người dân. Tuy vậy, kết quả thực hiện tại các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2015 đến nay vẫn chưa đạt yêu cầu, còn một số nội dung, khối lượng cần phải khẩn trương hoàn thành để đạt chuẩn; một số xã đang còn nợ xây dựng cơ bản nhưng chưa có kế hoạch cụ thể và giải pháp thanh toán.

Để việc xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, đúng thực chất, trên cơ sở các nguyên tắc: Không vì mục tiêu đạt chuẩn mà hạ thấp tiêu chí chung, không nợ thời gian, không nợ tiêu chí và không làm giảm phong trào xây dựng nông thôn mới, yêu cầu:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung cao nhất, chỉ đạo các xã quyết liệt, phát động phong trào toàn dân, toàn diện tổ chức ra quân hoàn thiện các nội dung tiêu chí còn lại tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 như báo cáo Đoàn Liên ngành tỉnh nêu trên, đảm bảo hoàn thành trước ngày 31/12/2015.

2. Các sở, ngành theo từng tiêu chí do đơn vị mình phụ trách bố trí cán bộ bám sát cơ sở, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các xã thực hiện hoàn thành các nội dung tiêu chí; đồng thời chỉ đạo các Chủ đầu tư, Ban quản lý Dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng liên quan đến sở, ngành mình đang triển khai trên địa bàn các xã, đáp ứng yêu cầu tiến độ xây dựng nông thôn mới.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và cơ quan liên quan rà soát, kiểm tra tình hình nợ xây dựng cơ bản tại các xã (phân rõ các khoản nợ, tính chất nợ và khả năng thanh toán) báo cáo UBND tỉnh và gửi Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh trước ngày 28/12/2015.

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và cơ quan liên quan rà soát việc huy động đóng góp của người dân tại các xã, đảm bảo dân chủ, đúng quy định và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1447/TTg-KTN ngày 13/8/2014, tuyệt đối không được thu của hộ nghèo, hộ khó khăn, hộ chính sách, người già, người tàn tật không nơi nương tựa (nếu đã thu phải hoàn trả lại 100%), báo cáo UBND tỉnh và gửi Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh kết quả việc rà soát và hoàn trả (nếu có) trước ngày 28/12/2015.

5. Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp Cục Thống kê, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ các chỉ tiêu đạt chuẩn của Trung ương, tham khảo mức quy định của các tỉnh đã công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, tình hình thực tế của Hà Tĩnh, mục tiêu đến năm 2020 (theo Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 65 triệu đồng), tham mưu đề xuất phương án điều chỉnh Tiêu chí Thu nhập và các tiêu chí cần thiết của tỉnh, đảm bảo phù hợp các quy định và có tính khả thi, báo cáo Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh, UBND tỉnh trước ngày 20/12/2015.

6. Đoàn Liên ngành thẩm định kết quả thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 4584/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 của UBND tỉnh, tổ chức rà soát, đánh giá, thẩm định các tiêu chí còn lại tại các xã từ ngày 15/12/2015 đến ngày 30/12/2015; Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh phối hợp Đoàn Liên ngành tổng hợp kết quả thẩm định, số liệu điều tra của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính báo cáo Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh và UBND tỉnh trước 16 giờ ngày 30/12/2015.

7. Về tổng kết xây dựng nông thôn mới năm 2015: Thời gian dự kiến trước ngày 05/01/2016.

- Giao Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương và cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo, các

nội dung tổng kết, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, có tính tuyên truyền cao, hoàn thành trước ngày 28/12/2015;

- Các sở, ngành và địa phương chuẩn bị các nội dung tham luận, sản phẩm trưng bày và các nội dung liên quan phục vụ Hội nghị tổng kết.

- Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh chủ trì, phối Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh thực hiện các nội dung về công tác thi đua khen thưởng trong xây dựng nông thôn mới năm 2015.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng phóng sự (tối thiểu 20 phút) về kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2015.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để các các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố, thị xã, các xã và các tổ chức, cá nhân liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Đ/c Bí thư, PBT TT Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Đ/c UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác chỉ đạo tại các huyện, thành phố, thị xã;
- Các Thành viên BCD NTM tỉnh;
- Các thành viên theo QĐ số 4584/QĐ-UBND;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- BCD NTM, UBND các huyện, thành phố;
- Các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2015;
- Các đơn vị đỡ đầu các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2015;
- Chánh, các Phó VP/ UBND tỉnh, VPĐP NTM tỉnh;
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, NL<sub>1</sub>.

Gửi: + VB giấy (69b): UBND các huyện, TP, UBND các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2015 và các TP không nhận VB điện tử.

+ VB điện tử: Các TP còn lại.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Thanh Điện**

