

BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH
MTQG VÀ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ
VĂN MINH TỈNH HÀ TĨNH
VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày tháng 6 năm 2024

Số: /VPDP-NV₃
V/v báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm,
nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện
6 tháng cuối năm 2024

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 11/6/2024 Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh nhận được Công văn số 1818/SNN-KHTC về việc báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện 6 tháng cuối năm 2024; Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh báo cáo như sau:

**A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG
NTM, CHƯƠNG TRÌNH OCOP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

I. Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành:

UBND tỉnh tiếp tục duy trì và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Ban Chỉ đạo tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024; UBND tỉnh đã sớm phân bổ vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG nông thôn mới năm 2024 và vốn thực hiện cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh cho các địa phương thực hiện; trình HĐND tỉnh sửa đổi Nghị quyết số 44/NQ-HĐND; ban hành Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 (số 211/KH-UBND ngày 23/5/2024); chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn Chương trình NTM năm 2024¹, triển khai thực hiện Nghị quyết số 111/2024/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình MTQG (Văn bản số 1525/UBND-NL₅ ngày 22/3/2024 của UBND tỉnh), chấn chỉnh, tăng cường quản lý đầu tư công và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản (Văn bản số 1467/UBND-TH6 ngày 16/3/2024); triển khai các Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương (Văn bản số 1751/UBND-NL₄ ngày 1/4/2024 về tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các chương trình MTQG theo Thông báo kết luận số 93/TB-VPCP ngày 13/3/2024 của Văn phòng Chính phủ); tổ chức làm việc với các huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao (Hương Khê, Thạch Hà, Can Lộc); chỉ đạo sửa đổi các Bộ tiêu chí xây

¹Văn bản số 433/UBND-TH1 ngày 22/01/2024 về việc triển khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024; Văn bản số 1755/UBND-TH6 ngày 01/4/2024 về việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới và rà soát đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Văn bản số 1764/UBND-TH6 ngày 01/4/2024 về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024; Văn bản số 3011/UBND-TH6 ngày 29/5/2024 về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

dựng nông thôn mới trên địa bàn Hà Tĩnh theo Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Tiến độ, kết quả thực hiện các đầu việc, nội dung nhiệm vụ trong tâm theo Chương trình số 24/CT-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 18/KH-SNN ngày 22/01/2024 của Sở và các văn bản theo chỉ đạo của Bộ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh:

Đánh giá kết quả thực hiện Đề án thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn Nông thôn mới: Ngày 14/6/2024 Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Văn bản số 1881/SNN-KHTC về việc tham mưu nội dung kế hoạch sơ kết các nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó có đề xuất, tham mưu nội dung kế hoạch sơ kết Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 202”, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (*Chi tiết có biểu 2 kèm theo*).

II. Kết quả về xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP

1. Chương trình nông thôn mới

1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2024:

- Duy trì 100% xã đạt chuẩn NTM: 13/13 huyện, thành phố, thị xã đã tập trung chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, rà soát, đánh giá mức độ đạt chuẩn theo các Bộ tiêu chí mới; theo báo cáo của các huyện việc cập nhật để đảm bảo đạt chuẩn xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 có một số nội dung khó cần phải tập trung cao mới có thể hoàn thành như: Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung, Nghèo đa chiều, Thu nhập, Tổ chức sản xuất và Phát triển kinh tế nông thôn,...

- Có thêm 20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao: 6 tháng đầu năm, có 2 xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà và Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh đề xuất đánh giá, thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hiện nay các sở, ngành đã thẩm định, đang trình Hội đồng tỉnh bỏ phiếu công nhận đạt chuẩn.

- Có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu: 6 tháng đầu năm, có xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà đề xuất đánh giá, thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, hiện nay các sở, ngành đã thẩm định, đang trình Hội đồng tỉnh bỏ phiếu công nhận đạt chuẩn.

- Phần đầu 100% huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM: Trong 6 tháng đầu năm 2024, huyện Lộc Hà đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn (Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 06/2/2024), huyện Kỳ Anh đã được các sở ngành đã đánh giá đạt các tiêu chí và UBND tỉnh đã trình Trung ương thẩm định, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; các huyện Hương Khê, Thị xã Kỳ Anh, Thị xã Hồng Lĩnh, đang tập trung hoàn thiện các nội dung, tiêu chí phần đầu đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới năm 2024.

- Các huyện Thạch Hà, Đức Thọ, Can Lộc, Nghi Xuân phần đầu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao. Khuyến khích các huyện đã đạt chuẩn chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, phần đầu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao:

+ Huyện Đức Thọ: Theo báo cáo của huyện, có 3/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao đạt chuẩn (Thủy lợi và phòng chống thiên tai; Điện; An ninh, trật tự - Hành chính công); còn 6/9 tiêu chí Chưa đạt (Quy hoạch, Giao thông, Y tế - Văn hóa - Giáo dục, Kinh tế, Môi trường, Chất lượng môi trường sống).

+ Huyện Thạch Hà: Theo báo cáo của huyện, có 4/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao cơ bản đạt chuẩn (Quy hoạch; Thủy lợi và phòng chống thiên tai; Điện và Chất lượng môi trường sống); 5/9 tiêu chí chưa đạt (Giao thông; Y tế - Văn hóa - Giáo dục; Kinh tế; Môi trường và An ninh trật tự - Hành chính công).

+ Huyện Can Lộc: Theo báo cáo của huyện, có 4/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao đạt chuẩn (Quy hoạch; Thủy lợi và phòng chống thiên tai; Điện; An ninh, trật tự - Hành chính công); 05/9 tiêu chí chưa đạt (Giao thông; Y tế - Văn hóa - Giáo dục; Kinh tế; Môi trường và Chất lượng môi trường sống).

- Phân đầu 100% phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh: Đến nay chưa có phường, thị trấn nào đạt chuẩn đô thị văn minh.

- Có tối thiểu 50 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, trong đó có ít nhất 5 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao trở lên: Trong 6 tháng đầu năm, đã công nhận mới 7 sản phẩm, công nhận lại 10 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao, có 50 ý tưởng sản phẩm đăng ký tham gia chương trình.

- Tỉnh Hà Tĩnh cơ bản hoàn thành các yêu cầu về tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM quy định tại Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ: Đạt chuẩn 3/8 yêu cầu, gồm: Có Đề án xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh, thành phố giai đoạn 2021 - 2025 được Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông qua; Có ít nhất 70% số km đường huyện, đường tỉnh, quốc lộ trên địa bàn được trồng cây xanh dọc tuyến đường; Đất cây xanh sử dụng công cộng trên địa bàn tối thiểu là 4 m²/người. Còn 5/8 yêu cầu chưa đạt gồm:

+ Có 100% số huyện trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; đối với các huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, phải rà soát, chỉ đạo thực hiện, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025: Đến nay, toàn tỉnh hiện có 8/10 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 80%); 2 huyện Kỳ Anh, Hương Khê có 100% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó huyện Kỳ Anh đã trình Trung ương thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn năm 2023.

+ Có 100% số thị xã, thành phố trên địa bàn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; đối với các thị xã, thành phố đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, phải rà soát, chỉ đạo thực hiện, đáp ứng đầy đủ mức hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo yêu cầu đối với thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025: Đến nay, toàn tỉnh có 1/3 thành phố, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (đạt 33,3%); 2 thị xã: Kỳ Anh và Hồng Lĩnh có 100% số xã đạt chuẩn NTM, đang phân đầu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2024.

+ *Có ít nhất 20% số huyện trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025: Giai đoạn 2021 - 2025, Hà Tĩnh tập trung chỉ đạo 4/10 huyện, gồm Can Lộc, Thạch Hà, Đức Thọ, Nghi Xuân phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao. Đến nay huyện Can Lộc đạt khoảng 50-55% so với yêu cầu; huyện Thạch Hà đạt khoảng 50-55% so với yêu cầu; huyện Đức Thọ đạt khoảng 45-50% so với yêu cầu; huyện Nghi Xuân đạt khoảng 45-50% so với yêu cầu.*

+ *Có ít nhất 40% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025: Toàn tỉnh hiện có 60/181 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, chiếm 33% (yêu cầu 40%). Năm 2024, phấn đấu có thêm ít nhất 20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM nâng cao lên 80 xã, chiếm 44% (yêu cầu 40%).*

+ *Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý đạt từ 90% trở lên: Chỉ số SIPAS năm 2023 của tỉnh Hà Tĩnh đạt 88,97% (yêu cầu đạt từ 90% trở lên), xếp thứ 4/63 tỉnh, thành.*

1.2. Công tác tuyên truyền, vận động

Trong 6 tháng đầu năm 2024 các cơ quan thông tin truyền thông tiếp tục duy trì công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đã có gần 600 tin, bài, phóng sự, ký sự được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; các huyện, thành phố, thị xã và các xã tổ chức 895 cuộc tuyên truyền các chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất sản phẩm hàng hóa, an toàn theo chuẩn Vietgap, OCOP; 5 không 3 sạch, Gia đình NTM kiểu mẫu -5 có; khu dân cư NTM kiểu mẫu, xây dựng vườn mẫu; chuyển đổi số, tích tụ ruộng đất, sản xuất vụ xuân, vụ hè thu; mua thẻ BHYT, BHXH tự nguyện,... Bên cạnh đó, các huyện, thành phố, thị xã và các xã phát huy hiệu quả việc sử dụng các tiện ích mạng xã hội (zalo, facebook,...) để tuyên truyền, chỉ đạo, điều hành và cập nhập thông tin báo cáo; các Đoàn Công tác của Huyện ủy, Tổ công tác chỉ đạo tại cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Cấp tỉnh đã tổ chức 18 lớp tập huấn cho 1.080 người về kỹ thuật sản xuất vụ Xuân, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi theo hướng hữu cơ, thực hiện Gia đình NTM kiểu mẫu - 5 có, thu gom, phân loại, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt và Bộ tiêu chí Khu dân cư NTM kiểu mẫu thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022-2025, chương trình OCOP; chương trình giảm nghèo,...

Cấp huyện đã tổ chức 5 lớp đào tạo nghề cho 175 người về trồng cây ăn quả, sửa chữa điện dân dụng, nấu ăn,...; 231 lớp tập huấn cho 19.710 người về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi, 5 không 3 sạch, phân loại xử lý rác thải, xử lý nước thải sinh hoạt, Ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong xây dựng NTM. An toàn vệ sinh thực phẩm,...

1.3. Kết quả thực hiện theo các nội dung chủ yếu

1.3.1. Hạ tầng kinh tế xã hội

Trong 6 tháng, toàn tỉnh làm được 22,6 km đường giao thông, trong đó theo cơ chế hỗ trợ xi măng 15,78km/301,8km (đạt 5,2% KH); 0,5km/43,2km rãnh thoát nước (đạt 1,2 % KH), phục hồi hồi nâng cấp mặt đường BTXM được 6,8km/147,6km (đạt 2,1% KH); ra mắt 19 mô hình “Nhà văn hóa cộng đồng - Ngôi nhà Trí tuệ” tại các địa phương; đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo 19 trạm y tế tuyến xã với tổng mức đầu tư là 264,5 tỷ đồng²; đang triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, nâng cấp cải tạo và mua sắm thiết bị y tế cho 04 trung tâm y tế gồm: Đức Thọ, Lộc Hà, Can Lộc, Hương Sơn; xây mới, nâng cấp 6 nhà văn hóa xã, 57 nhà văn hóa thôn, nâng cấp, xây mới 33 trường học...

1.3.2. Kinh tế và tổ chức sản xuất

- *Lĩnh vực nông nghiệp*: Sản xuất vụ Xuân đạt kết quả cao; năng suất, sản lượng các loại cây trồng tăng so với năm trước. Với cơ cấu giống, lịch thời vụ phù hợp và tập trung chuyển đổi ruộng đất theo Nghị quyết 06-NQ/TU³, hình thành những cánh đồng lớn có hiệu quả rõ nét; lúa vụ Xuân được mùa toàn diện, đạt cao nhất từ trước tới nay; năng suất đạt 61,17 tạ/ha (tăng 1,58 tạ/ha so với cùng kỳ), sản lượng đạt trên 36,3 vạn tấn (tăng 8.841 tấn so với cùng kỳ), giá lúa đạt cao⁴. Mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, hữu cơ tiếp tục được nhân rộng gắn với Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ⁵.

- *Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ nông thôn*: Có 14/25 sản phẩm được Bộ Công thương công nhận, tôn vinh là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu phía Bắc; tổ chức tham gia khu gian hàng trung bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh tại Hội báo Toàn quốc năm 2024, Hội chợ Quốc tế Việt Nam Expo 2024, Hội chợ công thương vùng Tây Bắc – Điện Biên, Hội nghị kết nối giao thương Khu vực Bắc Trung Bộ - Quảng Bình năm 2024...; tổ chức phiên chợ quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP năm 2024 tại Quảng trường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh.

1.3.3. Văn hóa, xã hội, môi trường

- Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục được phát huy hiệu quả. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí

² Nghi Xuân:2; Hương Khê:2; Thạch Hà:3; H. Kỳ Anh:4; Cẩm Xuyên:2; TX. Kỳ Anh, TX. Hồng Lĩnh, TP. Hà Tĩnh, Can Lộc, Vũ Quang, Lộc Hà: mỗi đơn vị 01)

³ Diện tích chuyển đổi, tích tụ ruộng đất đạt 10.694 ha, đạt 72% chỉ tiêu Nghị quyết 06-NQ/TU đến năm 2025. Trong đó: Can Lộc 3.886 ha, Thạch Hà 2.718 ha, Lộc Hà 1.078 ha, Cẩm Xuyên 947 ha, Kỳ Anh 939 ha, Hương Khê 418 ha, Đức Thọ 303 ha, TP. Hà Tĩnh 156 ha, Hương Sơn 156 ha, Vũ Quang 67 ha, Nghi Xuân 25,4 ha.

⁴ Lúa tươi được thương lái thu mua tại chân ruộng với giá 5.800-6.300 đồng/kg, lúa phơi qua một nắng 8.300-8.500 đồng/kg, cao hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 200-500 đồng/kg.

⁵ Đến nay có trên 1.897 ha cây trồng được cấp giấy chứng nhận VietGAP còn hiệu lực (Cam 762 ha/130 cơ sở; bưởi 394 ha/65 cơ sở; vườn ăn quả hỗn hợp 275 ha/41 cơ sở; rau 27 ha/20 cơ sở; lúa 407 ha/20 cơ sở; chè 29 ha/1 cơ sở); đã hình thành 315 ha sản xuất hữu cơ và theo hướng hữu cơ trong đó: 240 ha lúa, 4,3 ha rau, 70 ha cây ăn quả (trong đó có 70 ha được chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ). **Liên kết với Tập đoàn Quế Lâm**: Vụ Xuân 2024 tiếp tục triển khai 144 ha lúa (Cẩm Xuyên 89 ha, Kỳ Anh 32 ha, Can Lộc 18 ha, Vũ Quang 2,5 ha, Hương Sơn 1,5 ha, Lộc Hà 0,25 ha); 0,3 ha dưa hấu tại xã Thịnh Lộc, Lộc Hà; 1,8 ha đậu tương tại xã Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên; 2 ha cam bù tại Hương Sơn; 1 ha vú sữa tại Vũ Quang; 100 cây ôi tại xã Ân Phú, Vũ Quang. **Liên kết với Công ty Đồng Giao**: Hiện đã có 05 huyện (Hương Sơn, Kỳ Anh, Hương Khê, Vũ Quang, Cẩm Xuyên) đã ký kết chương trình hợp tác liên kết sản xuất, gồm ở Kỳ Anh các hộ dân đã ký trực tiếp với hộ dân triển khai trồng 10,5/16,5 ha dưa và 1,5 ha cây ngô ngọt; Huyện Hương Sơn triển khai được 13 ha mô hình trồng ngô ngọt; Hương Khê đã rà soát, dự kiến triển khai mô hình trồng dưa với 36 ha tại các xã đăng ký (Lộc Yên, Hương Xuân...); Vũ Quang đã ký kết chương trình triển khai trong vụ Xuân 2024.

trong các khu dân cư được củng cố và nhân rộng, thu hút đông đảo người dân hưởng ứng, tham gia.

- Tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được duy trì theo Bộ tiêu chí mới, đến cuối tháng 6/2024, Hà Tĩnh có 521 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 81,53% (trong đó đạt chuẩn quốc gia Mức 1: 241 trường; Mức 2: 280 trường).

- Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của tuyến huyện như: Thu hút, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực; đầu tư thiết bị y tế hiện đại; ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến quy trình KCB triển khai áp dụng nhiều kỹ thuật chẩn đoán và điều trị của tuyến trên; công tác bảo đảm an toàn thực phẩm được chú trọng, tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm được kiểm tra chấp hành tốt các điều kiện vệ sinh ATTP theo quy định trên 90%.

- Công tác môi trường được quan tâm, chỉ đạo thực hiện, nhất là việc phân loại rác tại hộ gia đình, xây dựng các điểm thu gom rác thải, mô hình xử lý nước thải sinh hoạt; trong 06 tháng đầu năm, tổng lượng rác được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn là 670,8 tấn⁶/738,9 tấn/ngày, đạt tỷ lệ 90,8%; toàn tỉnh xây dựng thêm khoảng 6.000 mô hình xử lý nước thải sinh hoạt.

1.3.4. Hệ thống chính trị

- Hoàn thiện Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; phê duyệt Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của đơn vị trên địa bàn tỉnh⁷; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục quan tâm việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đã liên kết các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện, các Bộ, ngành Trung ương tổ chức bồi dưỡng tập huấn ngắn ngày về kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ theo chuyên ngành cho cán bộ công chức.

- An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhìn chung ổn định; Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị xây dựng lực lượng công an xã, thị trấn ngày càng chính quy vững mạnh; triển khai thực hiện quyết liệt Đề án 06 đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, tiến độ; lực lượng công an đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp ủy chính quyền địa phương giải quyết vấn đề tại cơ sở, không để xảy ra điểm nóng, nhất là tại địa bàn nông thôn; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được củng cố, phát huy hiệu quả, xây dựng nhân rộng, duy trì nhiều mô hình điển hình tiên tiến theo hướng xã hội hóa ngày càng cao với nhiều hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải (đến nay đã xây dựng, nhân rộng, duy trì 42 loại mô hình với trên 900 điểm, nổi bật như mô hình Camera an ninh, Khu dân cư bình yên chung sức xây dựng nông thôn mới,...)

1.3.5. Xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

⁶ Trong đó, lượng chất thải thực phẩm xử lý tại hộ gia đình khoảng 226,6 tấn/ngày và chất thải rắn sinh hoạt còn lại xử lý tại các cơ sở xử lý là 444,2 tấn/ngày

⁷ Bao gồm: 22 sở, ban ngành cấp tỉnh; 13 UBND huyện, thành phố, thị xã; 750 đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 3, nhóm 4 trên địa bàn tỉnh.

Các địa phương đã có sự tập trung cập nhật các nội dung, tiêu chí Khu dân cư NTM kiểu mẫu theo Quyết định 39/2022/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh về ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư NTM kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025: 6 tháng đầu năm có 146 thôn đăng ký xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trong đó 16 thôn đã được cấp huyện nghiệm thu, đánh giá và công nhận đạt chuẩn⁸; các thôn đã tập trung thực hiện đạt khối lượng khá tích cực như: hoàn thành sơ đồ quy hoạch 146 thôn; chỉnh trang, nâng cấp, làm mới trên 1.750 nhà ở và công trình phụ trợ, xây dựng 730 công trình vệ sinh tự hoại; cải tạo, chỉnh trang trên 10.000 vườn hộ, di dời, nâng cấp, che chắn 876 chuồng trại chăn nuôi; thực hiện thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi; toàn tỉnh làm được 218,278 km đường giao thông, phục hồi và nâng cấp mặt đường BTXM được 39,05 km; nâng cấp 26 nhà văn hóa xã⁹, 66 nhà văn hóa thôn, ra mắt 14 mô hình “Nhà văn hóa cộng đồng - Ngôi nhà Trí tuệ” tại các địa phương, tiếp tục phát huy hiệu quả và thu hút đông đảo người dân tham gia các hoạt động;...

Trong 6 tháng đầu năm có 13 thôn đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu (Cẩm Xuyên: 6, Vũ Quang: 3, Thạch Hà: 2, Lộc Hà: 2; lũy kế đến nay có 1.202/1627 thôn đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (chiếm 73,9% tổng số thôn). Dự kiến năm 2024 có 111 Khu dân cư NTM kiểu mẫu đạt chuẩn/KH 111 khu dân cư (đạt 100% KH). Nhìn chung chất lượng các Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng và từng bước được nâng lên.

1.4. Một số nội dung khác:

a) Công tác đỡ đầu, tài trợ:

Các tổ chức đơn vị đã có nhiều hoạt động đỡ đầu, tài trợ thiết thực, như: hỗ trợ kinh phí xây dựng trường học, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, làm đường giao thông nông thôn, đường điện thấp sáng làng quê, mua sắm thiết chế nhà văn hóa, khu thể thao thôn, hỗ trợ cây xanh, trồng cây xanh, cải tạo vườn tạp... tổng kinh phí đã huy động được là 16,918 tỷ đồng, trong đó, cấp tỉnh 132 triệu đồng, cấp huyện 16,786 tỷ đồng; một số huyện kêu gọi khá như: Hương Khê 3,534 tỷ đồng, Đức Thọ 3,487 tỷ đồng, Hương Sơn 2,122 tỷ đồng, Nghi Xuân 1,950 tỷ đồng, Cẩm Xuyên 1,240 tỷ đồng,...

b) Giải ngân vốn nông thôn mới: Theo báo cáo của Sở Tài chính, đến ngày 31/5/2024 tổng số vốn Chương trình nông thôn mới năm 2024 đã giải ngân là 64.752/482.078 triệu đồng (đạt 13,43% KH); trong đó vốn đầu tư phát triển 61.751/397.202 triệu đồng (đạt 15,55% KH); vốn sự nghiệp 3.002/84.875 triệu đồng (đạt 3,54% KH).

2 Chương trình OCOP

Trong 6 tháng đầu năm 2024, có 4 địa phương tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm (Thạch Hà, Nghi Xuân, Kỳ Anh và Hương Khê) và đã công nhận mới 7 sản phẩm, công nhận lại 10 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao, có 50 ý tưởng sản phẩm đăng ký tham gia chương trình. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì

⁸ Cẩm Xuyên 7 thôn, Vũ Quang 03 thôn, Thạch Hà 03 thôn, Lộc Hà 02 thôn, Hồng Lĩnh 01 thôn.

⁹ TP. Hà Tĩnh: 3; Thạch Hà: 4; Vũ Quang: 0; Cẩm Xuyên: 2; Can Lộc: 8; Đức Thọ: 0; Hương Khê: 3; Hương Sơn: 0; Nghi Xuân: 3; Lộc Hà: 0; thị xã Kỳ Anh: 0; thị xã Hồng Lĩnh: 0; huyện Kỳ Anh: 3

phối hợp cùng với các sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Khoa học và công nghệ, Xây dựng đã tổ chức kiểm tra kết quả phê duyệt thực hiện hỗ trợ chính sách chương trình OCOP theo Nghị quyết 51/NQ-HĐND năm 2023 tại 13 huyện, Thành phố, thị xã.

Lũy kế đến nay đã đánh giá công nhận 343 sản phẩm, trong đó 239 sản phẩm có hiệu lực chứng nhận OCOP, gồm: 7 sản phẩm 4 sao và 232 sản phẩm 3 sao, 7 sản phẩm đủ điều kiện đề xuất đánh giá 4 sao.

B. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ NGUYÊN NHÂN:

I. Tồn tại, hạn chế, khó khăn

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số địa phương chưa có sự tập trung cao, quyết liệt.

- Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tiến độ thực hiện chậm do chỉ tiêu Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung đạt tối thiểu 55% khó khăn, một số xã đã có dự án nước sạch tập trung nhưng tiến độ thực hiện còn chậm.

- Kết quả xây dựng thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại thị xã Hồng Lĩnh và thị xã Kỳ Anh chậm, nhất là việc xây dựng các phường đạt chuẩn đô thị văn minh, đến nay thị xã Hồng Lĩnh và thị xã Kỳ Anh chưa có phường nào đạt chuẩn (yêu cầu 100% phường đạt chuẩn đô thị văn minh).

- Huyện Hương Khê phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nhưng còn 5/9 tiêu chí huyện nông thôn mới chưa đạt, khối lượng cần thực hiện và nhu cầu nguồn lực lớn, nhất là các tiêu chí Giao thông, Y tế - Văn hóa – Giáo dục, Môi trường, Chất lượng môi trường sống.

- 4 huyện: Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ và Nghi Xuân phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao, mức độ đạt từ 45-55% so với yêu cầu¹⁰, một số chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt còn khó khăn, như: Yêu cầu 50% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao (*trong đó yêu cầu tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung phải đạt tối thiểu 55%*); xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh¹¹; một số tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao (*như: Giao thông, Y tế - văn hóa – giáo dục¹²; môi trường¹³, chất lượng môi trường sống¹⁴*)...

- Kết quả xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh còn hạn chế hiện nay chưa có phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh (yêu cầu hết năm 2024 có 100% số phường, Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh).

¹⁰ huyện Thạch Hà đạt khoảng 50-55%; huyện Can Lộc đạt khoảng 50-55%; huyện Đức Thọ đạt khoảng 45-50%; huyện Nghi Xuân đạt khoảng 45-50%

¹¹ huyện Thạch Hà: Thị trấn Thạch Hà còn 04/9 tiêu chí chưa đạt; huyện Can Lộc: Thị trấn Nghèn còn 4/9 tiêu chí chưa đạt, thị trấn Đồng Lộc còn 7/9 tiêu chí chưa đạt; huyện Nghi Xuân: Thị trấn Tiên Điền còn 1/9 tiêu chí chưa đạt, thị trấn Xuân An còn 4/9 tiêu chí chưa đạt; huyện Đức Thọ: thị trấn Đức Thọ còn 1/9 tiêu chí chưa đạt

¹² Có 100% số trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó có ít nhất 01 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

¹³ yêu cầu Tỷ lệ nước thải sinh hoạt trên địa bàn toàn huyện được thu gom, xử lý bằng các biện pháp, công trình phù hợp tối thiểu 50%

¹⁴ yêu cầu Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung tối thiểu 28%; Có mô hình xã, thôn thông minh

- Việc triển khai làm đường GTNT, nâng cấp phục hồi mặt đường, làm rãnh thoát nước năm 2024 chậm hơn các năm trước. Nguyên nhân, do năm 2024 một số nội dung của Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND được sửa đổi tại Nghị quyết 124/2024/NQ-HĐND ngày 04/5/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh (có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2024), theo đó theo quy định mới giao UBND cấp xã mua sắm xi măng để triển khai thực hiện, nên kết quả làm đường GTNT, nâng cấp phục hồi mặt đường, làm rãnh thoát nước còn chậm.

- Giải ngân nguồn vốn năm 2024 còn chậm, đến nay mới đạt 13,43% nhất là vốn thực hiện các công trình cấp nước tập trung: Việc thẩm định, phê duyệt, khởi công, tổ chức thi công các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung được đầu tư từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 còn nhiều vướng mắc.

- Kết quả thực hiện 6 chương trình chuyên đề trong xây dựng nông thôn mới còn chậm, gặp nhiều khó khăn.

- Bộ máy Văn phòng Điều phối NTM cấp huyện sau kiện toàn còn nhiều bất cập (*cấp huyện không bố trí Văn phòng Điều phối NTM độc lập mà nằm trong phòng Nông nghiệp và PTNT (hoặc Phòng Kinh tế), không được bố trí Phó Chánh Văn phòng chuyên trách, số lượng cán bộ làm việc chuyên trách thiếu, một số cán bộ được cử đến làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thiếu ổn định,...*), trong khi đó khối lượng công việc lớn nên khó khăn trong quá trình thực hiện.

II. Nguyên nhân:

- Nguồn vốn trực tiếp thực hiện Chương trình phân bổ cho các huyện, xã năm để nâng cấp, cập nhật tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao thấp.

- Nguồn lực huy động từ ngân sách cấp huyện, cấp xã những tháng đầu năm còn hạn chế.

- Các Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025 với nhiều chỉ tiêu, tiêu chí yêu cầu cao hơn giai đoạn trước như: Đối với xã đạt chuẩn NTM nâng cao phải có sản phẩm OCOP hoặc tương đương; ứng dụng chuyển đổi số trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm chủ lực của xã; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung tối thiểu 55%. Đối với huyện đạt chuẩn NTM nâng cao phải có tối thiểu 50% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 100% số trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó có ít nhất 1 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; 100% phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh...

C. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

I. Các chỉ tiêu cụ thể để hoàn thành kế hoạch năm 2024

- Có thêm ít nhất 18 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

- Thị xã Hồng Lĩnh, Thị xã Kỳ Anh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; huyện Hương Khê đạt chuẩn NTM năm 2024.

- Có ít nhất 2 huyện đạt chuẩn huyện NTM nâng cao.

- Phân đầu cơ bản hoàn thành các yêu cầu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

II. Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

Tập trung chỉ đạo triển khai tốt các giải pháp, nội dung kết luận, chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024 (*Thông báo kết luận số 84/TB-UBND ngày 28/02/2024 của UBND tỉnh*); Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 15/7/2021 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Quyết định số 3004/QĐ-UBND ngày ngày 25/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; trọng tâm một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục xác định xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc chủ động, tích cực của người dân và huy động được các nguồn lực của xã hội; mỗi cán bộ đảng viên và toàn thể Nhân dân phải nỗ lực, quyết tâm cao để tập trung thực hiện. Cần phải thay đổi tư duy, cách làm về xây dựng NTM trong giai đoạn mới; xây dựng NTM phải ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và bền vững, không chạy theo thành tích, phong trào.

2. Chỉ đạo các sở, ngành theo tiêu chí phụ trách tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn xã, huyện trong quá trình thực hiện; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương; phân công, phân nhiệm và gắn với trách nhiệm người đứng đầu, nếu nội dung, tiêu chí nào thuộc ngành phụ trách đạt kết quả thấp, không hoàn thành mục tiêu theo Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 15/7/2021 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Quyết định số 3004/QĐ-UBND ngày ngày 25/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh thì người đứng đầu sở, ngành đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

3. Chỉ đạo các xã thường xuyên nâng cấp, nâng chuẩn các nội dung, tiêu chí, nhất là các tiêu chí mới chạm chuẩn, tính bền vững chưa cao như thu nhập, tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung, môi trường,... từng bước chuyển sang xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu để đảm bảo tính liên tục, bền vững.

4. Huyện Hương Khê tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các nội dung, tiêu chí chưa đạt, khối lượng cần thực hiện lớn, như: Giao thông, Y tế - Văn hóa - Giáo dục, Kinh tế, Môi trường, Chất lượng môi trường sống..., hoàn thiện hồ sơ huyện nông thôn mới trình tỉnh thẩm tra trước ngày 30/9/2024. Thị xã Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh tập trung củng cố, nâng cấp xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao; chỉnh trang đô thị, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2024. Các huyện: Nghi Xuân, Can Lộc, Thạch Hà và Đức Thọ tập trung cao, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, yêu cầu huyện nông thôn mới nâng cao, phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024.

5. Phát động mạnh mẽ phong trào xây dựng đô thị văn minh, tập trung chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu 100% phường, thị trấn đạt chuẩn trong năm 2024.

6. Tập trung chỉ đạo giải ngân 100% vốn Chương trình nông thôn mới năm 2023, 2024 đã phân bổ; thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách xây dựng nông thôn mới.

7. Tham mưu sơ kết Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025”.

8. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; định kỳ đánh giá, chấn chỉnh kịp thời những yếu kém, lệch lạc. Phát huy hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chánh VP, Phó Chánh VP;
- Lưu VT.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Ngô Đình Long