

TỈNH ỦY HÀ TĨNH  
BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG  
TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA  
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 5 năm 2016

Số 02 - TB/BCĐ

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn mới tỉnh**

Ngày 17 tháng 5 năm 2016, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh đã họp để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2016, triển khai nhiệm vụ thời gian tới; sau khi nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 4 tháng đầu năm 2016, nhiệm vụ thời gian tới và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Ban Chỉ đạo thống nhất kết luận:

Bốn tháng đầu năm 2016, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt được những kết quả nhất định; toàn tỉnh thành lập mới trên 1.000 mô hình sản xuất có hiệu quả, 145 tổ hợp tác, 90 hợp tác xã, 114 doanh nghiệp; phong trào chỉnh trang vườn hộ, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu có nhiều chuyển biến... Tuy vậy, một số địa phương chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, có 23% số xã trong toàn tỉnh không thành lập mới được mô hình sản xuất, 75% số xã không thành lập mới được tổ hợp tác, 70% số xã không thành lập mới được hợp tác xã, 73% số xã không thành lập mới doanh nghiệp; các xã dưới 9 tiêu chí chuyển biến rất chậm; có 29 xã không tăng thêm tiêu chí... Theo kế hoạch, năm 2016, có 40 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó 20 xã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt), các xã phấn đấu đạt chuẩn có điều kiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn ở mức thấp; huy động nguồn lực gặp khó khăn.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, bền vững, phấn đấu đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh yêu cầu ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các huyện, thành phố, thị xã và các sở, ngành liên quan tập trung thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt quan điểm: Đẩy mạnh xã hội hóa huy động các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, lồng ghép có hiệu quả nguồn lực từ các chính sách hiện hành của các cấp (chính sách tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tín dụng, cơ chế hỗ trợ xi măng...); tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và kiên trì thực hiện; phát huy vai trò của người dân và cộng đồng thôn xóm trong tổ chức thực hiện; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; phát huy nguồn đỡ đầu, tài trợ; chủ động cân đối nguồn lực cho từng công trình, tiêu chí, kiên quyết khắc phục tình trạng thiếu cân đối, tiềm ẩn nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới.

2. Cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới toàn diện, thiết thực, hiệu quả cao nhất.

### 2.1. Đối với các xã

#### a) Các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016

- Thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo nêu trên; chủ động rà soát, lập kế hoạch cân đối nguồn lực thực hiện theo từng tiêu chí hoàn thành trước ngày 30/6/2016. Trường hợp không đủ điều kiện cân đối nguồn lực, cần soát xét lại chỉ tiêu đạt chuẩn để có giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp, đảm bảo khả thi.

- Chủ động kiến nghị với các sở, ngành liên quan về các chương trình, dự án có thể lồng ghép trên địa bàn, gắn với hoàn thiện các tiêu chí. Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp; xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; tổ chức cho người dân tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm xây dựng các mô hình, điển hình nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự chủ, sáng tạo trong thực hiện xây dựng nông thôn mới.

b) Các xã phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu: Mỗi huyện, thành phố, thị xã chọn và tập trung chỉ đạo xây dựng 1-2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, thiết thực, xây dựng thành điểm tham quan, học tập kinh nghiệm về xây dựng nông thôn mới bền vững.

c) Các xã dưới 9 tiêu chí: Tổ chức kiểm tra, soát xét, đánh giá khách quan mức độ đạt các tiêu chí của từng xã, không để xã tự đánh giá và nâng tiêu chí đạt chuẩn. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện đạt tối thiểu thêm 1-2 tiêu chí, ưu tiên các tiêu chí gần đạt, cần ít nguồn lực, tiêu chí thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh...

d) Các xã còn lại: Chủ động huy động có hiệu quả các nguồn lực, tập trung chỉ đạo tạo sự chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực, tiêu chí, làm tiền đề phấn đấu đạt chuẩn những năm tiếp theo.

2.2. Đối với các huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới và thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới: Chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thành Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, gửi về Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh (qua Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh) trước ngày 15/6/2016.

### 3. Đối với các sở, ngành, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội

3.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đi vào chiều sâu; ổn định nhanh tình hình phát triển sản xuất, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản vùng ven biển và biển; chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn vụ Xuân, kịp thời triển khai sản xuất vụ Hè Thu đảm bảo lịch thời vụ. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống, vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm, quản lý dịch bệnh, kiểm soát giết mổ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

3.2. Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh

- Tập trung hoàn thiện Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trước ngày 31/5/2016; Bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước ngày 5/6/2016 thông qua thường trực Ban Chỉ đạo để hoàn chỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định ban hành.

- Chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh, khu vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu phục vụ tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới, gắn với du lịch làng xã.

- Chủ động nghiên cứu đề xuất việc phân bổ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới phân cấp cho huyện xử lý cụ thể.

### 3.3. Các sở, ngành được phân công phụ trách theo tiêu chí

- Tổ chức rà soát, đánh giá tổng thể tiêu chí được phân công phụ trách tại 230 xã và tham mưu, đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện theo từng nhóm xã, báo cáo Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh (qua Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh) trước ngày 30/6/2016.

- Tổ chức thẩm tra Đề án huyện đạt chuẩn nông thôn mới (cả về mức độ đạt chuẩn tiêu chí và giải pháp thực hiện), hoàn thành trước 10/6/2016.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan đánh giá tính khả thi kế hoạch cân đối nguồn lực của các xã đăng ký đạt chuẩn 2016, báo cáo Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh trước ngày 30/6/2016.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tham mưu xây dựng chuẩn tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo đa chiều, hoàn thành trước ngày 30/8/2016.

- Cục Thống kê tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tham mưu chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016, hoàn thành trước ngày 30/6/2016.

### 3.4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội:

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; huy động nội lực, sức dân, vận động các tổ chức, cá nhân chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới.

Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng các đoàn công tác của Tỉnh ủy chỉ đạo các thành viên của đoàn mình, bám sát địa bàn được phân công phụ trách để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, cơ sở thực hiện Chương trình nông thôn mới đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc thực hiện Thông báo Kết luận, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh./.

#### Nơi nhận:

- Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Ban Chỉ đạo nông thôn mới Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn Phòng Điều phối NTM Trung ương;
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Các thành viên BCD NTM tỉnh;
- Lưu.

**BÍ THƯ**

kiêm

**TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO**



**Lê Đình Sơn**

